Projektmeileinsteinplan

PSP-Code	Meilenstein	Basistermine	Aktuelle Plantermine	Ist Termine
1.1.1	Projektstart	24.09.2025	24.09.2025	24.09.2025
1.2.4	Fertigstellung der Planung	25.09.2025	25.09.2025	25.09.2025
1.3.3	Fertigstellung des Designs	01.10.2025	01.10.2025	02.10.2025
1.4.5	Fertigstellung der Entwicklung	10.12.2025	10.12.2025	-
1.5.4	Abschluss des Testings	20.12.2025	20.12.2025	-
1.6.5	Projektabgabe	23.12.2025	23.12.2025	23.12.2025